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İNŞAAT İMALATLARINDA ADAM/SAAT TABLOLARI1

Tabloda yer alan B.B. başlıklı sütunda, o iş kaleminin Bayındırlık analizlerinde yer alan adam/saat değeri, Ortalama kolonunda araştırma 
sonucu piyasa değeri bulunmaktadır. Adam/saat’ler birim iş için bir işçinin harcadığı süreyi gösterdiğinden, yapılması gereken iş 
miktarıyla o iş kalemine ait adam/saat değeri çarpılarak o iş için gereken toplam süre bulunur.
Örnek: Yapılması gereken 200 m2’lik yarım tuğla duvar işinin olduğunu varsayalım. “Yarım Tuğla Duvar” iş kaleminin olduğu satırdan bu 
kaleme ait ortalama adam/saat değeri okunur. 200 m2 ile bu değer çarpılarak bu işi tamamlanma süresi elde edilir.
İş kalemine ait adam/saat değeri: 1.52 saat/m2 Yapılacak işin miktarı: 200 m2 Gereken süre: 1.52 saat/m2 x 200 m2 = 304 saat.
Bir işçinin bir günde kaç saat çalıştırılacağı göz önünde bulundurularak bu işin kaç adet işçi ile kaç günde tamamlanacağı saptanır. 
Konu, geliş- mekte ve dünyaya açılmakta olan Türk inşaat sektörü için önemli olduğu ve en kısa sürede verimlilik kavramının yapılan 
projelerde dikkate alın- ması gerektiği için adam/saat değerlerinin belirlenmesine yönelik bu çalışma hazırlanmıştır. Bu bağlamda 
çalışmanın bir başlangıç olduğu ve değerlerin belki de çok iyi sonuçlar vermeyeceği, fakat sonradan katılımlar ve tartışmalar ile gerçek 
ve piyasa koşullarına uygun sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir.

İş Kalemleri Birim B.B. Ort.
Serbest kazı, Tesviye kazısı (makine) M3 0,300 0,251
Dolgu sıkıştırma (makine ile) M3 1,000 0,950
İksa (sık aralıklı, ahşap) M2 2,100 1,750
Beton (demirsiz, her cins, betonyer 
ile) M3 9,370 2,834

Fore kazık M 34,200 6,500
Taş duvar M3 12,155 10,000
Blokaj M3 6,000 9,050
Tuğla duvar (yatay delikli, fabrika 
tuğlası ile) M3 11,200 8,372

Yarım tuğla duvar M2 1,520 1,537
Hafi f beton blok duvar (9-10 cm 
genişliğinde) M2 1,430 1,560

Hafi f beton blok duvar (19-20 cm 
genişliğinde) M2 2,210 1,885

Teçhizatlı hafi f beton pano duvar M2 1,390 1,500
Teçhizatlı hafi f beton plak çatı 
döşemesi M2 1,170 1,500

Marsilya tipi kiremitle çatı örtüsü M2 0,600 0,500
Trapezoid alüminyum levha çatı 
örtüsü M2 1,100 1,550

Oluklu galvanizli sac ile çatı örtüsü M2 0,800 1,180
Oluklu asbest levha ile çatı örtüsü M2 1,300 0,780
Delikli beton briket duvar (10 cm) M3 10,937 9,743
Delikli beton briket duvar (20 cm) M3 10,850 9,243
Beton döşeme briketi (asmolen) 
döşenmesi M2 1,500 1,465

Beton kanalizasyon büzü döşenmesi M 3,560 2,148
Cam tülü pestili ile tek katlı yalıtım M2 1,200 0,520
Cam tülü pestili ile iki katlı yalıtım M2 1,800 0,900
Cam tülü pestili ile üç katlı yalıtım M2 2,200 1,200
Isıtılmış kum yalıtım koruyucu M2 0,150 0,250
Asfalt emül, Kum yalıtım koruyucu M2 0,800 0,500
1 mm tabii kauçuk tek yalıtım M2 0,900 0,600
3 cm polistiren köpüğü ısı yalıtımı M2 0,500 0,440
Bir kat bitümlü karton yalıtım M2 0,800 0,400
Bir kat astar+bir kat sıcak bitümlü 
ısı yalıtımı M2 0,800 0,400

Çıplak beton kalıbı M2 3,500 2,055
Kalıp iskelesi M3 0,500 0,388
İş iskelesi M3 0,560 0,283
Ahşap oturma çatı M2 2,520 2,043
İki yüzlü kontrplak pres, iç kapı M2 6,250 2,750

Çıralı camdan telerolu pencere M2 5,250 2,750
Hasır çelik (her kg/m2 için) TON 80,000 35,000
Nervürlü çelik TON 115,000 48,771
Demir çatı makası TON 380,000 125,00
Demir karkas inşaat yapımı TON 370,000 102,80
Demir kapı, kepenk, pencere vb, KG 0,800 0,393
Kutu profi l pencere KG 0,700 0,450
Çeşitli demir işleri KG 0,650 0,415
Alüminyum asma tavan (baskı çıtalı/
çıtasız) KG 1,100 3,500

12 no, Çinko 155 mm yağmur oluğu M 3,760 2,400
12 cm iç çapında pik döşenmesi ADET 1,720 1,250
12 no, Çinkodan harpuşta yapımı M2 2,280 1,460
125 mm iç çaplı PVC yağmur oluğu M 0,460 0,300
f150mm iç çaplı pvc yağmur oluğu M 0,730 1,855
Yeni ahşaba üç kat yağlıboya M2 2,180 0,760
Demire 2 kat sülyen, 2 kat yağlı boya M2 2,320 1,017
Renkli üç kat kireç badana M2 0,300 0,418
Üç kat plastik badana M2 1,000 0,613
Mevcut döşeme üzerine 2 mm PVC 
karo döşenmesi M2 1,000 1,400

Beton satıhı darbe, toz, aşınma vb, 
koruma M2 0,900 0,500

Madeni imalatın 1 kat antipas+2 kat 
yağlı boya ile boyanması TON 2,290 26,650

Karo fayans duvar kaplaması M2 3,490 2,773
Karo seramik döşeme/duvar 
kaplaması M2 4,710 2,163

3cm mermer döşeme kaplaması M2 4,610 4,000
Suni mermer plak döşeme 
kaplaması M2 4,390 2,280

Dökme mozaik merdiven basamağı 
kaplaması M 1,520 2,000

Mermer/suni mermer merdiven 
basamağı kaplama M 3,050 3,337

Çimento harcı ile düz sıva yapılması M2 2,070 1,631
Sentetik reçine bağlayıcılı plastik 
sıva M2 0,650 1,000

Düz dökme mozaik döşeme 
kaplaması M2 2,860 1,183

Düz dökme mozaik denizlik/parapet M2 18,440 10,500
Çimento harçla tesviye tab. (3cm) M2 0,973 0,780
Beton yüzeylere çimentolu mala 
perdahı M2 0,850 0,500

2,5-4 cm kalınlığında 500kg çimento 
doz şap yapılması M2 1,338 0,842
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